

Дорожная карта (план)

по приведению (разработке) в соответствие образовательной Программы МАДОУ д/с № 2 ЗАТО Межгорье к действующей нормативно-правовой базе до 1 сентября 2023 года.

	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
	1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.1.	Утверждение дорожной карты по приведению в соответствие образовательной Программы к действующей нормативно-правовой базе до 1 сентября 2023 года. (далее Программы)	Январь 2023	заведующий	Приказ, план мероприятий
1.2.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО, ФОП	До марта 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Банк данных нормативно-правовой документации и
1.3.	Проведение педагогических советов, освещающих вопросы подготовки к применению ФОП ДО	Март, май, август 2023	Заведующий, Старший воспитатель	протоколы
1.4.	Проведение экспертизы ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО	До 31.05.2023	Рабочая группа	Диагностические карты
1.5.	Организация деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы МАДОУ д/с № 2 в соответствии с ФОП ДО	До 31.08.2023	Старший воспитатель	Проект обновленной образовательной программы
1.6.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям нормативных документов федерального значения)	До 31.05.2023	Заведующий	Проекты нормативно-правовых документов

1.7.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости	Заведующий	нормативно правовые документы
1.8.	Издание приказа об утверждении образовательной программы МАДОУ д/с № 2 ЗАТО Межгорье в соответствии с ФОП ДО.	До 31.08.2023	Заведующий	Приказ
1.9	Мониторинг готовности МАДОУ д/с № 2 ЗАТО Межгорье к реализации ФОП с 01.09.2023.	Август 2023	Старший воспитатель	Аналитическая справка

2. Кадровое обеспечение

2.1.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	До 31.05.2023	заведующий	Аналитическая справка
2.2.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	До 31.05.2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.3.	Обеспечение курсовой подготовки по вопросам перехода по вопросам перехода на реализацию ФОП: -члены рабочей группы - педагоги ДОУ	До 01.09.2023	Старший воспитатель	документы о повышении квалификации

	3. Методическое обеспечение			
3.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	До 31.08.2023	Старший воспитатель	План методической работы
3.2.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	В течение года	Старший воспитатель	Методические материалы
3.3.	Консультативная помощь педагогическим работникам по вопросам внедрения ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы
	4. Информационное обеспечение			
4.1.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 31.03.2023	Старший воспитатель	Информация на сайте
4.2.	Информирование родительского сообщества об изменениях ФГОС ДО и переходом на ФОП ДО посредством родительских собраний, через группу ВК, сайт учреждения, информационные стенды	Апрель - сентябрь 2023	Заведующий, старший воспитатель	Буклеты, слайды Протоколы
	1. Материально-техническое обеспечение			
5.1.	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	До 31.09.2023	старший воспитатель	Диагностические карты
5.2.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	До 31.09.2023	Заведующий	Договора
5.3.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	До 31.09.2023	старший воспитатель	Аналитическая справка
5.4.	Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	2023-2024	Заведующий	Договора
5.5.	Закупка /приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	2023-2024	Заведующий	Договора

